

COMPTE RENDU - TP3

Suivi de la planification MOOC

Étudiant	Formation	Option	Date
Fahad	BTS SIO - 2e année	SISR	30 septembre 2026

1. Rappel du parcours choisi

Le MOOC choisi est « Introduction to Cybersecurity », proposé par Cisco Networking Academy. Cette formation d'environ six heures permet de découvrir les menaces informatiques, la protection des données et des organisations, ainsi que les métiers de la cybersécurité. Elle correspond à mon BTS SIO option SISR et à mon intérêt pour la sécurité des réseaux et des systèmes.

Plateforme	Durée estimée	Organisation prévue	Objectif
Cisco Networking Academy	6 h	1 h par semaine	Terminer le cours et réaliser l'évaluation finale

2. État réel de l'avancement

Depuis le début du parcours, j'ai consulté le premier module et réalisé une activité de vérification des connaissances. Mon avancement reste limité, car je n'ai pas encore terminé entièrement le module 1. Le temps réellement consacré au MOOC est d'environ 35 minutes.

Module / étape	Prévu au TP2	Réalisé au 30 septembre	Écart	Statut
Module 1 - Introduction à la cybersécurité	1 h - semaine 1	Environ 35 min : leçons consultées et activité de vérification réalisée	25 min restant	En cours
Module 2 - Attaques, concepts et techniques	1 h - semaine 2	Non commencé	Reporté après la fin du module 1	Non commencé
Modules 3 à 5 et évaluation finale	Semaines 3 à 6	Non commencé	Aucun écart à ce stade	Non commencé
Semaine de rattrapage	4 au 10 novembre	Non concernée pour le moment	Conservée dans le planning	Prévue

3. Comparaison entre le planning et le réel

À la fin de la première semaine, le planning prévoyait la fin du module 1. En réalité, une partie du module a été réalisée mais il reste environ 25 minutes de contenu à terminer. L'écart est donc léger et peut être rattrapé dès la prochaine séance. La progression réelle est estimée à environ 10 % du parcours, ce qui correspond à un démarrage encore lent mais engagé.

Indicateur	Prévu à cette date	Réel constaté
Temps de travail	1 h	Environ 35 min
Modules terminés	1 module	Aucun module entièrement terminé
Progression globale	Environ 17 %	Environ 10 %

4. Obstacles rencontrés

Le principal obstacle est le manque de temps disponible pendant la première semaine, en raison des cours, des TP et du travail personnel en BTS. Le rythme d'une heure par semaine reste réaliste, mais il faut mieux réserver le créneau du mercredi et éviter de le repousser. Le contenu interactif demande aussi du temps pour lire les explications et répondre sérieusement aux questions.

5. Ajustement du planning

Pour éviter d'accumuler du retard, je terminerai le module 1 au début de la semaine 2, puis je commencerai le module 2 dans la même séance. Les semaines suivantes sont conservées, car la semaine de rattrapage prévue au TP2 offre une marge suffisante. Si une séance du mercredi est impossible, un créneau le week-end sera utilisé.

Semaine	Période	Planning ajusté	Durée prévue
2	30 septembre au 6 octobre	Terminer le module 1 puis commencer le module 2	1 h
3	7 au 13 octobre	Terminer le module 2 et commencer le module 3 si possible	1 h
4	14 au 20 octobre	Module 3 - Protection des données et de la vie privée	1 h
5	21 au 27 octobre	Module 4 - Protection des organisations	1 h
6	28 octobre au 3 novembre	Module 5, révisions et évaluation finale	1 h à 1 h 30
7	4 au 10 novembre	Rattrapage ou nouvelle tentative si nécessaire	1 h maximum

6. Méthode de suivi retenue

Je vais utiliser un tableau de suivi hebdomadaire dans mon portfolio. Après chaque séance, je noterai la date, le module travaillé, le temps réellement passé, le résultat des quiz et les difficultés rencontrées. Je vérifierai aussi le pourcentage de progression affiché sur le tableau de bord de Cisco Networking Academy. Un rappel sera programmé chaque mercredi, avec un second rappel le week-end si la séance n'a pas été faite.

Conclusion

Le suivi montre un léger retard au démarrage : le premier module est commencé mais pas encore terminé. Cet écart reste limité et ne remet pas en cause l'objectif final. L'ajustement du planning permet de terminer le module 1 dès la semaine 2 et de conserver la semaine de rattrapage. Je vais poursuivre le MOOC avec un suivi plus régulier afin de terminer le parcours et l'évaluation finale dans les délais prévus.